

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ลำพูน

ข้อมูลพื้นฐาน :

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ๑๕๔๐ . ตำบล. ทาสบเส้า อำเภอ.แม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปแบบการพัฒนา ปี ๒๕๕๙ ผู้เช่าเดิม(เพื่ออยู่อาศัย)ขอพัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลังลักษณะโครงการเบื้องต้น อาคารตลาดสด

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | | | | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | | | |
|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| | (ไตรมาส) | | | | (ไตรมาส) | | | | (ไตรมาส) | | | | (ไตรมาส) | | | | (ไตรมาส) | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| ๑.รับคำร้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ ประกาศรับฟังความคิดเห็น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.สรุปผลการรับฟังความ คิดเห็น/เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ/แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข/วางผัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่ง แบบแปลนอาคาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.ตรวจแบบแปลน/ขอความ เห็นชอบ สนข. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖.เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูก สร้าง/แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/ จัดทำสัญญาก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗.ปักผังและก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘.แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผน

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑.รับคำร้อง | | | | | | | | | | | | |
| ๒.ตรวจสอบข้อมูลการเช่า/ประกาศ รับฟังความคิดเห็น | | | | | | | | | | | | |
| ๓.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้ เช่ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง | | | | | | | | | | | | |
| ๔.ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เช่าจัดส่งแบบ แปลนอาคาร | | | | | | | | | | | | |
| ๕.ตรวจแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนช. | ■ | | | | | | | | | | | |
| ๖.เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/ แจ้งผู้เช่ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญา ก่อสร้าง | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| ๗.ปักผังและก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| ๘.แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่า. | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | |

แผน ██████████

หมายเหตุ : ระบุขั้นตอน / กิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการ
เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ หัวข้อ คู่มือ/หลักเกณฑ์

*** เป็นกรณีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารตลาดก่อนได้รับอนุญาต

๒) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก) ปลุกสร้างอาคารตลาด
ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ ๑๕๔๐ ตำบล.ทาสบเส้า อำเภอ..แม่ทา จังหวัด ลำพูน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

| |
|---|
| สถานะปัจจุบัน : <input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน) |
| |
| ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด :- -ไม่มี- |
| ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :- |

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑.รับคำร้อง | | | | | | | | | | | | |
| ๒.ตรวจสอบข้อมูลการเข้า/ประกาศ รับฟังความคิดเห็น | | | | | | | | | | | | |
| ๓.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ/แจ้งผู้ เข้ารับทราบเงื่อนไข/วางผัง | | | | | | | | | | | | |
| ๔.ขออนุมัติผัง/แจ้งผู้เข้าจัดส่งแบบ แปลนอาคาร | | | | | | | | | | | | |
| ๕.ตรวจแบบแปลน/ขอความเห็นชอบ สนข. | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| ๖.เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตปลูกสร้าง/ แจ้งผู้เข้ามารับเงื่อนไข/จัดทำสัญญา ก่อสร้าง | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| ๗.ปักผังและก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| ๘.แจ้งผู้เข้า/จัดทำสัญญาเช่า. | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | |

แผน ■■■■■■■■■■ ผล

ชื่อผู้รับผิดชอบนางกนิษฐา ทะมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
โทร ๐๘ ๑๗๒๔ ๕๖๒๕
วันที่รายงาน เมษายน ๒๕๕๙